



Sanierung Schwimmbad Hückeswagen

Nov 21

Projektbezeichnung Sanierungsmaßnahme Bürgerbad Hückeswagen

Projektverantwortlicher Jörg Karthaus/ Michaela Garschagen

Projektphase Planungsphase
(Vorbereitung für Bauantrag)

Sachstand

Aktuell werden Pläne und Unterlagen für die Baugenehmigung zusammengetragen. Diese Genehmigung ist aufgrund des statischen Eingriffs notwendig.

Herausforderung

Der Kreis legt im Vorfeld nicht fest welche Unterlagen für die Genehmigung benötigt werden

Finanzen (Netto)

Kostenrahmen
1,6 Mio.

Kostenschätzung

Kostenberechnung

Kosten aktuell

Förderung
Nein

Erläuterung/ Entwicklung Kosten

Der Umfang des Bauantrages wird zur Zeit abgeklärt. Zur Zeit werden die Planungsaufträge vergeben. Erst nach erfolgter Vergabe kann mit den Planern die Zeitschiene genauer festgelegt werden.



Sanierung Schwimmbad Hückeswagen

Nov 21


Laufzeit

Projektstart
IV 2021

Projektabschluss
IV 2022

Zeitschiene

Stand Monat/ Jahr



Das Schwimmbad ist bereits seit der Planungsphase geschlossen

Erläuterung/ Abweichung/ Sonstiges Zeitschiene