



Sanierung Schwimmbad Hückeswagen

Mrz 22

Projektbezeichnung Sanierungsmaßnahme Bürgerbad Hückeswagen

Projektverantwortlicher Jörg Karthaus/ Michaela Garschagen

Projektphase Planungsphase
(Vorbereitung für Bauantrag)

Sachstand

Aktuell werden Pläne und Unterlagen für die Baugenehmigung zusammengetragen. Diese Genehmigung ist aufgrund des statischen Eingriffs notwendig.

Herausforderung

Der Kreis legt im Vorfeld nicht fest welche Unterlagen für die Genehmigung benötigt werden

Finanzen (Netto)

Kostenrahmen
1,6 Mio.

Kostenschätzung

Kostenberechnung

Kosten aktuell

Förderung
Nein

Erläuterung/ Entwicklung Kosten

Die Erstellung der Pläne für die Baugenehmigung ist fast abgeschlossen. Die Planungsaufträge für die Gewerke Beton, Leimbinder und dem statischen Gerüst wurden vergeben. Est nach erfolgter Vergabe an durchführende Firmen kann mit den Planern die Zeitschiene genauer festgelegt werden.



Sanierung Schwimmbad Hückeswagen

Mrz 22

Laufzeit

Projektstart


IV 2021

Projektabschluss

IV 2022

Zeitschiene

Stand Monat/ Jahr



Das Schwimmbad ist bereits seit der Planungsphase geschlossen

Erläuterung/ Abweichung/ Sonstiges Zeitschiene