



Projektbezeichnung Neubau Feuerwehr Brunsbachtal

Projektverantwortlicher Ramona Michels
 Tel.: 02192/ 88 - 624, ramona.michels@hueckeswagen.de

Projektphase Leistungsphase 3
 Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

Sachstand

- Erarbeiten der Entwurfsplanung
- Bereitstellen der Arbeitsergebnisse
- Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit
- Kostenberechnung

Herausforderung

- Abstimmung Straßen NRW
- Abstimmung Außenanlagen
- Verabschiedung B-Plan "Eschelsberg"

Finanzen (Brutto)	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kosten aktuell	Förderung
	6.200.000,00 €	8.012.160,00 €	8.983.722,69 €	8.983.722,69 €	nein

Erläuterung/ Entwicklung Kosten

Grundlage der Kostenberechnung ist die Entwurfsplanung Stand: Juli 2020 / Außenanlagen Stand: November 2020.

Begründete Mehrkosten:

- 300 Baugrundverbesserung
 genauere Werte durch Materialitäten
 Leichte Vergrößerung des OG´s durch statische Erfordernis
 allgemeine Baustelleneinrichtung
- 400 BMA - als Auflage der Unfallkasse
 Mehrkosten Lüftung und Heizung durch detailliertere Auslegung
- 500 Regenwasserrückhaltung / Staukanal für Überflutungsnachweis 30-jähriges Ereignis
 Mehr-Verlegung RW-Kanal durch Kenntnis der Höhenlagen
 Verlängerung Wasserleitungen durch schleifen über die Hydranten
 Schutzkonstruktion oberer Parkplatz
- 700 Höher NK durch höhere Kostenwerte

